


УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
муниципального образования
«Карсунский район»
Ульяновской области

 В.Б. Чубаров
25 ноября 2021 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году
на базе Муниципального казённого образовательного учреждения Большекандаратская средняя школа
имени Героя Советского Союза И.К. Морозова

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»	Не требуется	Батяшина Л.А., директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова, Ярлычкова Н.М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова	30.11.2021	
2.	Подготовка проектов зонирования помещений будущего Центра «Точка роста»	Не требуется	Колесова О.А., начальник отдела общего образования МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район», Ярлычкова Н.М., заместитель	30.11.2021	

				директора по учебно-воспитательной работе МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова			
3.	Разработка локальной сметы по ремонту помещений	Не требуется		Орлов Н.А., ведущий специалист по охране труда и технике безопасности МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Батяшина Л.А., директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова	До 01.02.2022		
4.	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей	Не требуется		Орлов Н.А., ведущий специалист по охране труда и технике безопасности МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Вахтеев П.Е., заведующий хозяйством МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова	До 30.11.2021		
5.	Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование	20,00		Орлов Н.А., ведущий специалист по охране труда и технике безопасности МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Батяшина Л.А., директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова	До 15.02.2022		
6.	Заключение договора на ремонт	Не требуется		Батяшина Л.А., директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова	До 15.03.2022		
7.	Проведение ремонтных работ в помещениях будущего Центра «Точка роста»	300,00		Зайчиков С.Н., директор МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Орлов Н.А., ведущий специалист по охране труда и технике безопасности МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Вахтеев П.Е., заведующий хозяйством	До 01.08.2022		

				МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова		
8.	Контроль за выполнением ремонтных работ	Не требуется		Зайчиков С.Н., директор МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Орлов Н.А., ведущий специалист по охране труда и технике безопасности МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Батяшина Л.А., директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова	До 20.08.2022	
9.	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Центр «Точка роста»»	Не требуется		Ярлычкова Н.М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова	До 15.12.2021	
10.	Заключение договоров на закупку мебели	500		Батяшина Л.А., директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова	До 01.08.2022	
11.	Заключение договоров на изготовление элементов брендирования: фирменный знак «Точка роста», информационная табличка (со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министерства просвещения РФ), информационный стенд (для размещения в холле школы), навигационная табличка.	40		Батяшина Л.А., директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова	До 01.08.2022	
12.	Оформление помещений в соответствии с методическими рекомендациями	Не требуется		Колесова О.А., начальник отдела общего образования МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район», Батяшина Л.А., директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова	До 20.08.2022	

13.	Подготовка НПА	Не требуется	<p>Колесова О.А., начальник отдела общего образования МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район», Батышина Л.А., директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова, Ярлычкова Н.М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова</p>	До 15.12.2021	
14.	Открытие Центра «Точка роста»	Не требуется	<p>Колесова О.А., начальник отдела общего образования МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район», Батышина Л.А., директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова, Ярлычкова Н.М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова</p>	01.09.2022	

Начальник муниципального казённого учреждения
«Управление образования администрации
муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области



Ю.Н.Ермохина